

**Niederschrift**  
**über die öffentliche Sitzung des**  
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2022/FVA/046) vom 27.06.2022**

---

**Tagesordnung**

- 1) Bekanntgaben  
Auftragsvergaben
- 2) SWL-Städtisches Mehrgenerationenwohnen Lerchenfeld
  - A) Aktueller Projektstand mit Kostenübersicht
  - B) Möblierung der Gemeinschaftsräume DG einschließlich der Dachterrassen und Ausstattung von zehn Wohnungen mit Einbauküchen
- 3) Corporate Design  
Empfehlungsbeschluss
- 4) Berichte und Anfragen

**TOP 1 Bekanntgaben**

Auftragsvergaben

Anwesend: 13

<b>119</b>	13.06.2022	65	SPS - Neubau Steinparkschulen	Kücheneinrichtung	Edgar Fuchs München GmbH, 85748 Garching	38.213,09
<b>120</b>	13.06.2022	65	Musikschule	Instandsetzung Fenster Eckherhaus - Fensterblech Kupfer	Osner Josef und Söhne Bedachungen GmbH, 85395 Attenkirchen	15.517,12
<b>121</b>	13.06.2022	65	GAF-Generalsanierung Asamgebäude	Trockenbauarbeiten	Trockenbau Akustik Puga, 82291 Mammendorf	35.097,07
<b>122</b>	13.06.2022	65	SPS - Steinparkschulen	Schlosserarbeiten	h & s GmbH & Co. KG, 82362 Weilheim	30.386,65
<b>123</b>	13.06.2022	65	SPS - Neubau Steinparkschulen	Schreiner 4 - Ausbau OG 1 und EG	Voit GmbH, 84072 Au in der Hallertau	26.096,70
<b>124</b>	13.06.2022	65	SPS - Neubau Steinparkschulen	Schreiner 2 - Wandverkleidungen und Schränke	Voit GmbH, 84072 Au in der Hallertau	30.475,90

**Niederschrift**  
**über die öffentliche Sitzung des**  
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2022/FVA/046) vom 27.06.2022**

125	13.06.2022	65	Photovoltaikanlagen Stadt Freising	LOS 3 - Errichtung PV- Anlage Kinerkrippe Traumallee	Leopoldseder Solar- technik, 85356 Frei- sing	54.418,70
126	13.06.2022	65	Photovoltaikanlagen Stadt Freising	LOS 2 - Errichtung PV- Anlage Kindergarten Wetter- steinring	Leopoldseder Solar- technik, 85356 Frei- sing	122.236,80
127	13.06.2022	65	Photovoltaikanlagen Stadt Freising	LOS 1- Umzug bestehende PV- Anlage Schule Vötting	Leopoldseder Solar- technik, 85356 Frei- sing	57.179,50
128	15.06.2022	65	Schule St. Lantbert	Strukturelle pädagogische EDV Netze in Schulen - Los 1	Gebrüder Peters Ge- bäudetechnik GmbH, 85055 Ingolstadt / Do- nau	53.918,91
129	15.06.2022	65	Schule Neustift	Strukturelle pädagogische EDV Netze in Schulen - Los 2	Gebrüder Peters Ge- bäudetechnik GmbH, 85055 Ingolstadt / Do- nau	34.514,74
130	15.06.2022	65	Mittelschule Ler- chenfeld	Strukturelle pädagogische EDV Netze in Schulen - Los 3	Gebrüder Peters Ge- bäudetechnik GmbH, 85055 Ingolstadt / Do- nau	16.010,05
131	15.06.2022	65	Badgasse in Pulling	Straßenausbauarbeiten	Richard Schulz Tief- bau GmbH & Co. KG, 86633 Neuburg	827.493,69
132	17.06.2022	65	SWL-Städtisches Mehrgenerationen- wohnen Lerchenfeld	Landschaftsbauarbeiten	Gaissmaier Garten- Landschaft GmbH & Co. KG, 85356 Frei- sing	16.000,61
133	21.06.2022	65	GAF-Generalsanie- rung Asamgebäude	Holzfenster Nachbau	Bau- und Möbelschrei- nerei Klaus Lauerer, 8413 Marklkofen	107.385,39
134	21.06.2022	65	Hauptfeuerwache	Instandsetzung und Moderni- sierung Schlauchwaschan- lage	Wilhelm Barth GmbH u. Co. KG, 70736 Fell- bach	18.650,69

**TOP 2 SWL-Städtisches Mehrgenerationenwohnen Lerchenfeld**

A) Aktueller Projektstand mit Kostenbericht

B) Möblierung der Gemeinschaftsräume DG einschließlich der Dachterrassen und  
Ausstattung von zehn Wohnungen mit Einbauküchen

Anwesend: 13

SWL – Städtisches Mehrgenerationenwohnen Lerchenfeld

**Niederschrift**  
**über die öffentliche Sitzung des**  
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2022/FVA/046) vom 27.06.2022**

---

A) Aktueller Projektstand mit Kostenbericht

B) Möblierung der Gemeinschaftsräume DG einschließlich der Dachterrassen und Ausstattung von zehn Wohnungen mit Einbauküchen

Bestehende Beschlusslage

In der Sitzung des Stadtrates, Beschluss-Nr. 041 vom 05.12.2018 erfolgte der Projektbeschluss mit Gesamtbaukosten in Höhe 25,65 Mio. € brutto.

Am 22.10.2020 wurden mit Beschluss-Nr. 46/5a des Stadtrats, aufgrund der weiter gestiegenen Baupreise, die Projektkosten auf insgesamt 30 Mio. € erhöht.

A) Aktueller Projektstand mit Kostenbericht

Nachdem Anfang 2021 die Rohbauarbeiten abgeschlossen werden konnten, sind zwischenzeitlich auch die Gewerke Dachabdichtung, WDVS und Außenputz an den Fassaden sowie die Innenausbauarbeiten wie die Trockenbauarbeiten und die Putzarbeiten abgeschlossen, bzw. stehen kurz vor Ihrer Fertigstellung. Die technischen Installationen wurden parallel aufgebaut, die Endmontage ist hier nach Abschluss der derzeit laufenden Fliesen- und Bodenlegerarbeiten geplant. Parallel wurde im Bereich des Baufelds B mit der Gestaltung der Außenanlagen begonnen.

Laut aktuellem Ausführungsterminplan wird derzeit mit der baulichen Fertigstellung von Bauteil B im Oktober und Bauteil A im November 2022 gerechnet.

Das Bewerbungsverfahren für die Wohnungen läuft mit einem großen öffentlichen Interesse seit Anfang April und endet am 30. Juni. Die Auswertung der Bewerbungen ist für den Juli geplant, gefolgt von der anschließenden Versendung der Informationen an die Bewerber im August.

Seit dem Stadtratsbeschluss zu den Gesamtbaukosten von 30 Mio. € (Ende 2020) sind die Baupreise laut statistischen Bundesamt um durchschnittlich mehr als 20 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung hat natürlich auch direkte Auswirkungen auf das Projekt SWL und hier insbesondere beim Rohstoff Stahl im Bereich der damals noch nicht vergebenen Schlosserarbeiten. Für die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht ausgeschriebenen Gewerke hat man eine Indizierung von 9,4 Prozent berücksichtigt, welche die gestiegenen Baupreise demnach nur teilweise ausgleichen konnten. Zudem sind auch aufgrund von nicht vorherzusehenden Verzögerungen im Bauablauf Mehrkosten im Projekt entstanden.

**Niederschrift**  
**über die öffentliche Sitzung des**  
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2022/FVA/046) vom 27.06.2022**

---

Eine abschließende Kostenfortschreibung liegt derzeit noch nicht vor. Es wird aktuell jedoch von Mehrkosten in Höhe von mind. 1% der Gesamtbausumme (300 t €) ausgegangen. Ein entsprechendes Budget ist hierfür jedoch im laufenden Haushaltsjahr abgebildet.

Nach Vorliegen einer belastbaren Kostenfortschreibung zum Projektende wird es hierzu soweit erforderlich eine separate Beschlussvorlage mit Erhöhung der Projektkosten Ende 2022 geben.

B) Möblierung der Gemeinschaftsräume DG einschließlich der Dachterrassen und Ausstattung von zehn Wohnungen mit Einbauküchen

Im Projekt SWL wurde großer Wert daraufgelegt, bezahlbaren aber trotzdem qualitativen Wohnraum zu schaffen. Gerade im Sinne der Bezahlbarkeit wurden die Wohnungsgrundrisse auf ein vertretbares aber noch immer barrierefreies Minimum reduziert. Dies hat zur Folge, dass bei den 1- bis 2-Zimmer Wohnungen keine privaten Freibereiche sowie Aufstellplätze für Waschmaschinen in den Wohnungen geschaffen werden konnten. Um dies zu kompensieren und darüber hinaus auch für die gesamte Wohnanlage entsprechende Flächen anzubieten, wurden im Bereich der Dachflächen Gemeinschaftsräume sowie Dachgärten realisiert.

Entscheidend für die Nutzung dieser Räume ist eine entsprechende Möblierung. Hierdurch gewinnen die Räume an Aufenthaltsqualität und unterstützen somit der Bildung einer Gemeinschaft.

Die Kosten für die Möblierung der Gemeinschaftsräume DG einschließlich der Dachterrassen belaufen sich auf ca. 25 t €. Eine Festlegung zur Bereitstellung dieser Ausstattung gab es zum Zeitpunkt des Projektbeschlusses nicht, ggf. sollte diese durch den zukünftigen Betreiber der Wohnanlage bzw. die zukünftige Liegenschaftsverwaltung gestellt werden. Im bisherigen Projekt war somit kein Budget für die Ausstattung der Gemeinschaftsräume vorgesehen.

Da sich das Wohnungsangebot auch an Auszubildende und Studierende richtet, wird für diese Zielgruppe, in Abstimmung bzw. auf Antrag von Amt 66, im entsprechenden Wohnungskontingent die Ausstattung von zehn Wohnungen mit Einbauküchen vorgeschlagen. Dies ermöglicht auch bei kürzeren Mietdauern eine flexiblere Vermietung. Eine entsprechende Berücksichtigung im Mietpreis dieser Wohnungen ist ggf. vorgesehen. Die Kosten für die zehn Einbauküchen belaufen sich auf insgesamt ca. 40 t €. Entsprechend der bestehenden Beschlusslage war dies nicht geplant und damit im Projektbudget nicht vorgesehen.



