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Blick auf die Sanierungsarbeiten am Dachstuhl des Asamgebäudes Perspektive zur Umgestaltung in der Unteren Hauptstrasse

Schematische Darstellung der Spartenleitungen in der Unteren Hauptstrasse 

 Im Bereich der Oberen Hauptstraße, zwischen Bahnhofstraße 
und Marienplatz, wird die Stadtentwässerung Freising voraussichtlich ab 
März 2019 die Kanalschächte sowie die Haus- und Grundstücksanschlüsse 
für die Kanalisation erneuern.

Es ist geplant, zunächst die Anschlüsse auf der Südseite zu erneuern; 
im zweiten Halbjahr sollen die Arbeiten auf der Nordseite folgen. Die 
Baustelle wandert abschnittsweise voran, zunächst mit halbseitiger 
Sperrung des motorisierten Verkehrs; für die Erneuerung der Anschlüsse 
auf der Nordseite muss der Bereich in der zweiten Jahreshälfte für einige 
Wochen für PKWs komplett gesperrt werden.

Spartenarbeiten in der Oberen Hauptstraße

Bau- und 
Planungstätigkeiten 2019

Rahmenterminplan

Warum dauert das so lang?!?

Der Rahmenterminplan zeigt den aktualisierten, beabsichtigten Baufortschritt 
der Innenstadtsanierung. Abschnitt für Abschnitt weisen die roten Jahreszahlen 
dabei jeweils den Zeitpunkt der Spartenarbeiten aus, in Grün sind die geplanten 
Zeiten für die Herstellung der Oberflächen angegeben.

Diese Frage wird immer wieder gestellt. Scheinbar wird in der Innenstadt immer 
wieder an der gleichen Stelle aufgegraben. Es ist jedoch so, dass die einzelnen 
Sparten (d.h. Gas-, Wasser-, Strom-, Abwasser-, EDV-, Telekommunikations- und 
Fernwärmeleitungen), die erneuert werden, im gesamten Straßenquerschnitt 

Generalsanierung des Asamgebäudes
In der ersten Hälfte des Jahres 2019 wird die Restaurierung der 
Dächer einschließlich Erneuerung der Dacheindeckung fertiggestellt; 
die haustechnischen Gewerke beginnen mit der Rohmontage. Die 
Holzbalkendecken über dem EG und dem 1.OG werden verstärkt. Die 
Bodenplatten werden betoniert, Estriche verlegt, Trockenbauarbeiten 
ausgeführt, Türen montiert, Wände verputzt. Im Asamsaal wird die 
Stahlkonstruktion mit der Arbeitsebene für den Restaurator ausgebaut.
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Spartenarbeiten in der westlichen Altstadt3
 Die Stadtentwässerung Freising wird die Sanierungsarbeiten 
an den Hausanschlüssen und dem Kanal in der Stieglbräugasse, 
Kochbäckergasse , Jägerwirtsgasse und im Oberen Graben voraussichtlich 
im Jahr 2019 abschließen können. Hierzu werden in der Jägerwirtsgasse 
und im Oberen Graben die Hausanschlüsse erneuert und der Kanal via 
Inliner saniert.
In der Stieglbräugasse und Kochbäckergasse werden die Hausanschlüsse 
erneuert und der Kanal in offener Bauweise saniert. Die geplante 
Ausführungszeit ist von Anfang Mai bis Ende August 2019.

Die Freisinger Stadtwerke werden im Bereich des Oberen Grabens, 
zwischen Ziegelgasse und dem Abzweig in die Kochbäckergasse, mit der 
Erneuerung der Strom-, Gas- und Wasserleitungen beginnen. Auch diese 
Arbeiten sollen im Laufe des Jahres 2019 fertiggestellt werden.

  Rahmenterminplan

verteilt liegen. Wenn es technisch machbar ist, erfolgt die Erneuerung in einem 
gemeinsamen Graben. Insbesondere um die Anlieferung der Geschäfte und 
die Rettungswege für die Feuerwehr sicherzustellen, müssen die Sparten 
jedoch nacheinander modernisiert werden.



Pflasterarbeiten im Mittleren Graben

Oberflächen in der Unteren Hauptstraße

Bau- und 
Planungstätigkeiten 2019

 In der Unteren Hauptstraße wird in diesem Jahr die 
Herstellung der barrierefreien Oberflächen zwischen Weizengasse 
und Amtsgerichtsgasse weitergeführt. Ab ca. März 2019 werden die 
Freisinger Stadtwerke die Stromleitungen erneuern. Im Anschluss daran, 
voraussichtlich ab Anfang Mai, werden die Oberflächen gepflastert. 

In Abwandlung zu den benachbarten Nebengassen, in denen 
ausschließlich das kleinere Pflaster verwendet wurde, wird dieser 
Bereich entlang der Fassaden mit großen Natursteinplatten gepflastert. 
Die großformatigen Platten betonen den Charme der historischen 
Altstadtfassaden und heben die Sonderstellung der Hauptstraße im 
mittelalterlichen Stadtgrundriss hervor.

Im platzartigen Bereich an der Sparkasse wird ein Lederhülsenbaum 
(Gleditsia triacanthos f. inermis) mit einer lichten Krone gepflanzt, der 
den Aufenthaltscharakter dieses Ortes stärkt und im Sommer Schatten 
spendet. Die beliebte Bärengruppe bleibt vor der Sparkasse erhalten. 
Zudem soll in diesem Abschnitt der Unteren Hauptstraße ein weiteres 
informelles Spiel installiert werden.

Es ist geplant, von der Weizengasse in Richtung Amtsgerichtsgasse 
zu arbeiten und diesen Bereich noch im Jahr 2019 fertigzustellen. 
Während der Pflasterarbeiten wird die Durchfahrt für den motorisierten 
Individualverkehr nicht möglich sein.

Im Vorlauf zu diesem Bauabschnitt werden die Restarbeiten in der 
General-von-Nagel-Straße beim Abzweig Am Büchl fertiggestellt.
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 Im Bereich des Mittleren Grabens, in dem im letzten Jahr die 
Gas- und Wasserleitungen erneuert wurden, soll im Laufe diesen Jahres 
begehfreundliches Pflaster den temporär eingebrachten Asphalt ersetzen.

  Übersicht der geplanten Baumassnahmen für 2019

Lageplan der Unteren Hauptstrasse von der Weizengasse bis zur Amtsgerichtsgasse
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Ihre Ansprechpartner

Amt für Stadtplanung und Umwelt
08161/54-4 61 00
stadtplanung@freising.de
Amtsgerichtsgasse 1
85354 Freising
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